

Plano de cronograma - Projeto Runner

Entrega 1 - Requisitos

Entrega 2 - Arquitetura de Software

Entrega 3 - Projeto detalhado

Entrega 4 - Implementação e Integração

Entrega 5 - Teste

Entrega 6 - Implantação